

ПЛАН – ГРАФИК
мероприятий по введению федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования в муниципальном дошкольном образовательном учреждении
детском саду общеразвивающего вида №107
на 2014-2016 гг.

Институциональный уровень

Цель: Создание условий в дошкольной образовательной организации для поэтапного введения и реализации ФГОС ДО

Задачи:

1. Создать организационно-управленческие условия внедрения ФГОС ДО;
2. Разработать пакет нормативно-правовых документов и локальных актов, регламентирующих процесс освоения практики внедрения ФГОС на уровне дошкольной образовательной организации;
3. Создать условия для развития профессиональной компетентности педагогов в вопросах введения ФГОС ДО;
4. Совершенствовать материально-техническую базу детского сада для обеспечения процесса введения ФГОС ДО;
5. Создать организационно-информационное обеспечение введения ФГОС ДО.

№ п/п	Мероприятия	Результат/контрольный показатель	Сроки	Ответственные
Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализации ФГОС в образовательной организации				
1.1	Разработка и утверждение приказа «Об организации введения и реализации ФГОС ДО в муниципальном дошкольном образовательном учреждении детском саду общеразвивающего вида №107»	Приказ «Об организации введения и реализации ФГОС ДО в муниципальном дошкольном образовательном учреждении детском саду общеразвивающего вида №107»	Апрель 2014 года	Руководитель детского сада
1.2	Формирование банка нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФГОС ДО	Банк нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального	По мере поступления документов	Руководитель и старший воспитатель детского сада

		уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС ДО		
1.3	Разработка и утверждение приказа «О создании рабочей группы по введению и реализации ФГОС ДО в детском саду №107»	Приказ «О создании рабочей группы по введению и реализации ФГОС ДО в детском саду №107»	Апрель 2014 года	Руководитель детского сада
1.4	Разработка и утверждение «Положения о рабочей группе»	«Положения о рабочей группе»	Апрель 2014 года	Рабочая группа, руководитель, старший воспитатель детского сада
1.5	Разработка и утверждение плана-графика мероприятий по реализации и введению ФГОС ДО в детском саду №107	«План-график мероприятий по реализации и введению ФГОС ДО в детском саду №107» - Приказ «Об утверждении плана-графика мероприятий по реализации и введению ФГОС ДО в детском саду №107»	Апрель 2014 года	Рабочая группа, руководитель, старший воспитатель детского сада
1.6	Разработка и утверждение плана действий (дорожной карты) по обеспечению введения ФГОС ДО в детском саду №107	- План действий (дорожной карты) по обеспечению введения ФГОС ДО в детском саду №107 - Приказ «Об утверждении плана действий (дорожной карты) по обеспечению введения ФГОС ДО в детском саду №107»	Сентябрь 2014 года	Рабочая группа, руководитель, старший воспитатель детского сада
1.7	Разработка или корректировка нормативно-правовых и локальных актов регламентирующих деятельность детского сада в соответствии с законом «Об	Приказ «О внесении изменений в договор с родителями (законными представителями) в	Август 2014 года	

	образовании в Российской Федерации» и ФГОС ДО	соответствии с законом «Об образовании в Российской Федерации» и ФГОС ДО» • «Договор об образовании по образовательным программам дошкольного образования» • Приказ «О внесении изменений в Устав детского сада №107» • Устав детского сада № 107 • Приказ «Об утверждении устава детского сада №107» • Приказ «О внесении изменений в Программу развития детского сада №107» • Программа Развития детского сада №107 • Должностные инструкции работников детского сада в соответствии с законом «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС ДО, методическими рекомендациями и действующими нормативно-правовыми актами детского сада	До января 2016 года	Руководитель детского сада
1.8	Выбор примерной основной общеобразовательной программы дошкольного образования, прошедшей процедуру лицензирования из	• Протокол педагогического совета о выборе примерной основной общеобразовательной программы дошкольного	До января 2015 года	Руководитель детского сада, педагогический коллектив (старший

	федерального реестра	- образования. - Приказ «Об утверждении примерной основной общеобразовательной программы дошкольного образования.		воспитатель, педагоги, специалисты)
1.9	Выявление готовности педагогического коллектива (анкетирование) детского сада №107 к введению и реализации ФГОС ДО	Аналитическая справка о готовности педагогического коллектива детского сада №107 к введению и реализации ФГОС ДО	Май – август 2014 года	Руководитель и старший воспитатель детского сада
1.10	Предварительный анализ методического, учебно-методического и дидактического обеспечения образовательного процесса в детском саду в соответствии с ФГОС ДО	Аналитическая справка об обеспечении образовательного процесса в детском саду методическим и дидактическим ресурсами в соответствии с ФГОС ДО	2014 год	Рабочая группа, руководитель, старший воспитатель детского сада
1.11	Предварительный анализ развивающей предметно-пространственной среды детского сада в соответствии с ФГОС ДО	Аналитическая справка о состоянии развивающей предметно-пространственной среды детского сада в соответствии с ФГОС ДО	2014 год	Рабочая группа, руководитель, старший воспитатель детского сада
1.12	Разработка и утверждение приказа «О создании методической группы для разработки основной общеобразовательной программы дошкольного образования детского сада №107».	Приказ «О создании методической группы для разработки основной общеобразовательной программы дошкольного образования детского сада №107».	Сентябрь 2014 года	Руководитель детского сада
1.13	Разработка и утверждение основной общеобразовательной программы дошкольного образования детского сада	Основная общеобразовательная программа дошкольного образования детского сада	До января 2015 года	Методическая группа, руководитель,

	№107 в соответствии с законом «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС ДО и примерной основной общеобразовательной программой дошкольного образования.	№107 Приказ «Об утверждении основной общеобразовательной программы дошкольного образования детского сада №107		старший воспитатель детского сада
1.14	Мониторинг соответствия условий реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования детского сада №107 требованиям ФГОС ДО: психолого-педагогических, кадровых, материально-технических, финансовых, а также условий развивающей предметно-пространственной среды.	- Аналитическая справка о результатах мониторинга соответствия условий реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования детского сада №107 требованиям ФГОС ДО: психолого-педагогических, кадровых, материально-технических, финансовых, а также условий развивающей предметно-пространственной среды. - Информация о итогах мониторинга на официальном сайте детского сада №107	С января 2015г по декабрь 2016 г 2 раза в год	Рабочая группа, руководитель, старший воспитатель детского сада
1.15				
2. Организационное обеспечение введения ФГОС ДО				
2.1	Организация деятельности рабочей группы по введению и реализации ФГОС ДО в детском саду №107	- График работы рабочей группы - План работы рабочей группы	С апреля 2014 года	Руководитель и старший воспитатель детского сада
2.2	Организация деятельности методической группы для разработки основной общеобразовательной программы дошкольного образования детского сада	- График работы методической группы - План работы методической группы	С сентября 2014 года	Руководитель и старший воспитатель детского сада

	№107».			
	Организация деятельности детского сада в соответствии с планом-графиком мероприятий по реализации и введению ФГОС ДО в детском саду №107 и плана действий (дорожной карты) по обеспечению введения ФГОС ДО в детском саду №107	- Реализация плана-графика мероприятий по реализации и введению ФГОС ДО в детском саду №107 - Реализация плана действий (дорожной карты) по обеспечению введения ФГОС ДО в детском саду №107	До 2016г	Руководитель детского сада
2.2	Планирование и создание условий для участия представителей педагогического коллектива детского сада в семинарах-совещаниях, конференциях, образовательных событиях по вопросам введения ФГОС ДО согласно плана-графика семинаров ИРО, МОУ ДПО ИОЦ	Участие представителей педагогического коллектива детского сада в семинарах-совещаниях, конференциях, образовательных событиях по вопросам введения ФГОС ДО согласно плана-графика семинаров ИРО, МОУ ДПО ИОЦ	2014-2016гг	Руководитель и старший воспитатель детского сада
2.3	Создание системы методической работы в детском саду, обеспечивающей сопровождение педагогического коллектива в процессе введения ФГОС ДО	Система методической работы в детском саду, обеспечивающая сопровождение педагогического коллектива в процессе введения ФГОС ДО	2014-2016гг	Руководитель и старший воспитатель детского сада
2.4	Планирование деятельности и организация условий для осуществления сотрудничества детского сада с семьей и социальными партнерами по вопросам введения и реализации ФГОС ДО	- План работы с родителями - Сотрудничество с социальными партнерами	2014-2016	Руководитель, педагогический коллектив детского сада
3. Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО				
3.1	Участие детского сада в повышении квалификации педагогического коллектива	План повышения квалификации педагогов	2014-2016 гг	Старший воспитатель детского сада

	по проблемам введения ФГОС ДО, обучение работников по дополнительным профессиональным программам по плану графику ИРО, МОУ ДПО ИОЦ	- детского сада в соответствии с планом – графиком ИРО, МОУ ДПО ИОЦ - Сертификаты, удостоверения о прохождении дополнительных профессиональных программ		
3.2	Подготовка педагогических работников детского сада к прохождению процедуры аттестации согласно графика с учетом новых требований к квалификации педагогического персонала	- План аттестации педагогов - План работы с аттестуемыми педагогами	ежегодно	Старший воспитатель детского сада
3.3	Методическая работа с кадрами внутри детского сада по проблемам введения ФГОС ДО и с учетом готовности педагогического коллектива детского сада №107 к введению и реализации ФГОС ДО	План методической работы с кадрами (в годовом плане)	ежегодно	Руководитель, старший воспитатель детского сада
4. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ДО				
4.1	Разработка и реализация плана финансово-хозяйственной деятельности детского сада	План финансово-хозяйственной деятельности детского сада	ежегодно	Руководитель детского сада
4.2	Заключение соглашений о предоставлении и расходовании субвенции из областного бюджета на организацию образовательного процесса в дошкольной образовательной организации	Соглашения о предоставлении и расходовании субвенции из областного бюджета на организацию образовательного процесса в дошкольной образовательной организации	ежегодно	Руководитель детского сада
4.3	Заключение договоров и получение счетов на оплату из средства субсидии на создание условий и осуществление присмотра и ухода за детьми в образовательной организации	Оплата счетов из субсидии на создание условий и осуществление присмотра и ухода за детьми в образовательной организации	Ежегодно По мере поступления средств	Руководитель детского сада
4.4	Исполнение государственного	Выполнение государственного	Ежегодно	Руководитель

	(муниципального) задания в соответствии с ФГОС ДО	(муниципального) задания в соответствии с ФГОС ДО - Оплата счетов из субсидии на выполнение муниципального задания	По мере поступления средств	детского сада
4.5.	Привлечение внебюджетных средств	Оплата счетов из средств внебюджетной деятельности	По мере поступления средств	Руководитель детского сада

5. Информационное обеспечение введения ФГОС ДО

5.1	Информирование общественности оподготовке к введению и порядке перехода на ФГОС ДОчерезофициальный сайт образовательной организации.	Раздел на официальном сайте детского сада «Введение и реализация ФГОС ДО»	2014-2016 год 1 раз в квартал	Старший воспитатель, рабочая группа
5.2	Обобщение и оформлнение имеющегося опыта введения ФГОС ДО в образовательной организации для информирования родителей (законных представителей), общественность, контролирующие органы о процессе введения и реализации ФГОС ДО в детском саду	- Трансляция опыта педагогов детского сада №107 в образовательных событиях детского сада, города, области - Информационные сообщения, публикации	2014-2016 гг	Руководитель, старший воспитатель, педагоги
	Информационно-методическое обеспечение педагогов	Электронная библиотека информационно-методического ресурса	2014-2016гг	Старший воспитатель, рабочая группа
	Информирование общественности о финансово-экономическом обеспечении введения ФГОС ДО	- Отчет выполнения ПФХД - Отчет о выполнении государственного (муниципального задания)	ежегодно	Руководитель, старший воспитатель

6. Материально-техническое обеспечение введения ФГОС ДО

6.1	Планирование модернизации развивающей предметно-пространственной среды детского сада в соответствии с ФГОС ДО и	План модернизации развивающей предметно-пространственной среды	2014-2015 гг	Руководитель, старший воспитатель,
-----	---	--	--------------	------------------------------------

	с учетом предварительного анализа развивающей предметно-пространственной среды детского сада			Рабочая группа
6.2	Планирование мероприятий по усовершенствованию методического, учебно-методического и дидактического обеспечения образовательного процесса в детском саду в соответствии с ФГОС ДО на основе предварительного анализа методического, учебно-методического и дидактического обеспечения	План мероприятий по усовершенствованию методического, учебно-методического и дидактического обеспечения образовательного процесса в детском саду в соответствии с ФГОС ДО	2014-2015	Руководитель, старший воспитатель, Рабочая группа
6.3.	Обеспечение выполнения требований ФГОС ДО к материально-техническим условиям реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования (СанПиН, правила пожарной безопасности, требования к средствам обучения и воспитания и т. д.).	План мероприятий по выполнению требований ФГОС ДО к материально-техническим условиям реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования (СанПиН, правила пожарной безопасности, требования к средствам обучения и воспитания и т. д.).	2014-2015гг	Руководитель, старший воспитатель, Рабочая группа

Условные обозначения

ФГОС ДО - федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования

ИРО – Институт развития образования

МОУ ДПО ИОЦ – муниципальное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования

информационно-образовательный центр

СанПиН – Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы